

## 附件 3

# 双创示范基地建设时间进度和要求

2017 年 7 月中旬，示范基地完成工作方案编制工作，提请国家发展改革委组织论证。

2017 年 7 月下旬，国家发展改革委委托相关机构进行专家咨询工作。

2017 年 7 月底，在示范基地所在省级政府、国务院相关主管部门指导小组审议工作方案后，各示范基地按照程序向社会公布工作方案，并报国家发展改革委备案。同时，各示范基地按照工作方案，认真落实和完善相关政策举措，加快推进示范基地建设，力争早日取得阶段性成果。

2018 年上半年，国家发展改革委委托相关机构，对示范基地开展督促检查和第三方评估，了解示范基地建设进展情况，总结可复制可推广经验。